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Energy, AREVA's core business
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Organisation der Framatome ANP in einer
internationalen Matrix-Struktur

Frankreich

USA

Reaktoren Service Kern-
brennstoff Komponenten

Deutschland
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Framatome ANP:  14 000 Employees Worldwide 

l Engineering   n Manufacturing   t  Services  uu  Offices

Russia

Beijing

Japan

South Korea

Taiwan

Ukraine

Rio de Janeiro

Spain

Belgium

Sweden

Slovakia
Shanghai

Chengdu

Shenzhen

France (several
locations)

Germany
(several
locations)

South Africa

Canada

Finland

Romania
Bulgaria

Hungary

Czech Rep.

United-States
(several locations)
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Die zeitliche Abfolge der Reaktor-„Generationen“

Fusion

1950 201019901970 2030 2050

EPR / SWR1000 HTR

Frühe Prototyp-Reaktoren

Kommerzielle
Leistungs-
Reaktoren
PWR, BWR, CANDU,
VVER/RBMK

Fortschrittliche 
Reaktoren:
Fortgeschrittene 
wassergekühlte 
Reaktoren
z. B. EPR, SWR 1000

Fusion
Generation IV

Generation III, Generation III+

Generation II

Generation I

Zukünftige
Reaktor-
konzepte:
z. B. HTR



> Framatome ANP GmbH • Dr. Ulrich Giese, Frank-Peter Ritsche, NGPF, July 2005                                             © all rights reserved 10

Entwicklungsphasen des EPR

PEM: = Project Engineering Manual

CSFRF:= Conceptual Safety Features Review
File

BDR:= Basic Design Report

BDOP:= Basic Design Optimization Phase
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Jahre

EPR: Ein evolutionärer Reaktor mit den Erfahrungen 
der modernsten Reaktoren

4060

193205241

444

37%

~1400~1600Mwe

42504300MWth

Konvoi (Isar 2)
Siemens

N4
FramatomeEPR

Chooz 1+2
Civaux 1+2

Neckar 2
Emsland

Isar 2

Thermische Leistung

Elektrische Leistung

Wirkungsgrad

Stränge (Primärseite)

Anzahl Brennelemente

Betriebslebensdauer

Olkiluoto 3

34.5

1475

3950

35,4

- *

* Auslegungslebensdauer 40 Volllastjahre
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Wettbewerbsfähigkeit des EPR

> Sehr wirtschaftliches Design 

n Blockgröße erhöht auf rund 1,600 MWe

n Sekundärseitiger Druck erhöht auf 78 bar >> 37% Wirkungsgrad

n Um ca. 15% verbesserte Brennstoffausnutzung,  Abbrand mehr als 60 GWd/t

l >> geringerer Uranverbrauch

l >> weniger radioaktiver Abfall

n Vereinfachte Wartung: gute Zugänglichkeit, Standardisierung, Systeme außerhalb des 

Reaktorgebäudes können bei laufendem Betrieb gewartet werden

n Kürzere Brennelement-Wechselzeiten für höhere Verfügbarkeit

n Niedrigere Strahlendosis des Personals

n Betriebsdauer 60 Jahre

Die Stromerzeugungskosten liegen beim EPR um 10% 
niedriger als bei den heute jüngsten KKW
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EPR: Fortschritt in der Sicherheitstechnik

> Verbesserte Vorbeugung gegen Kernschmelzunfälle
n Vergrößertes Wasservolumen im primären Kühlsystem
n Verringerte Leistungsdichte im Reaktorkern
n Erhöhte Zuverlässigkeit der Sicherheitssysteme durch:

l 4 - fach Redundanz
l räumliche Trennung

n Digitale Leittechnik u. optimierte Mensch-Maschine-Schnittstellen

> Verbesserte Störfallbeherrschung
>> Schutz gegen die Folgen eines Kernschmelzens
n Einschließen der Radioaktivität im Containment

n Beschränkung der Unfallfolgen auf die Anlage selbst

l Robustes doppelwandiges Containment

l Stabilisierung und Ausbreitung des Coriums unter dem Reaktordruckbehälter und 
Schutz des Betons

> Schutz gegen äußere (Flugzeugabsturz) 
und innere Risiken (Brand, Überflutung)
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EPR - Plot Plan

Fuel Building

Nuclear
Auxiliary
Building

Diesel 
Building 1+2

Office Building

Access Building

C.I. Electrical Building

Turbine Building

Safeguard
Building 2+3

Diesel Building
3+4

Safeguard Building 1

Reactor Building

Safeguard
Building 4

Waste
Building
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EPR - Wichtigste Sicherheitssysteme
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Kernkraftwerke in Finnland

Loviisa

LO1  PWR  488 MW  1977
LO2  PWR 488 MW 1979

OL1  BWR  840 MW 1978
OL2  BWR  840 MW 1980

Olkiluoto Loviisa

Helsinki

Olkiluoto

Loviisa

LO1  PWR  488 MW  1977
LO2  PWR 488 MW 1979

OL1  BWR  840 MW 1978
OL2  BWR  840 MW 1980

Olkiluoto Loviisa

Helsinki

Olkiluoto
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> 15. Nov 2000 TVO beantragt bei der Regierung „Decision-in-Principle“ für  
DWR oder SWR, Leistung ca. 1000 – 1600 MW, in Loviisa oder 
Olkiluoto

> 17. Jan 2002 „Decision-in-Principle“ durch die finnische Regierung für 
Bau eines fünften KKW

> 24. Mai 2002 Das Finnische Parlament ratifiziert  „Decision-in-Principle“
> 1. Okt 2002 Internationale Ausschreibung durch TVO für das fünfte KKW
> 31. Mär 2003 Mehrere Hersteller liefern Angebote an TVO
> 15. Okt 2003 TVO benennt das Konsortium Framatome ANP/Siemens zum 

„preferred bidder“, wählt den EPR als Reaktor und Olkiluoto 
als Standort (Olkiluoto 3)

> 18. Dez 2003 Vertragsunterzeichnung
> 1. Jan 2004 Vertrag tritt in Kraft
> 8. Jan 2004 TVO beantragt Baugenehmigung
> 16. Feb 2004 Beginn der Erdaushubarbeiten
> Frühjahr 2005 Baubeginn (Giessen des ersten Strukturbeton)
> 2009 Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebes

Zeitplan für Olkiluoto 3
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KKW Olkiluoto 3 
Projektstatus

> Bauplatzvorbereitung und Ausschachtung (bauherrenseitig)

> Seit Oktober 2004 ist permanentes Personal des Konsortiums auf der Baustelle 

> Übergabe der Baustelle vom Betreiber an das Konsortium Anfang 2005
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KKW Olkiluoto 3 
Projektstatus

> Einbringen 
der 
Bewehrungen 
für die 
Grundplatte 
des Reaktor-
gebäudes
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> Fertigung der Schmiedeteile für 
Reaktordruckbehälter, 
Dampferzeuger, Turbine und 
Generator schreitet voran

> Erste Teile für die 
Dampferzeuger sind im Werk 
Chalon von Framatome ANP in 
Frankreich eingetroffen

Olkiluoto 3 NPP 
Projektstatus
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Bausequenz von Olkiluoto 3
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Vortrag zu den Projektmanagement-Tagen 
INTECO Landshut 2005

2. Projektmanagement als Konsortialführer

2.1 Projektorganisation

2.2 Organisationsübergreifendes PM nach ISO 10006

2.3 Projekt-Infrastruktur und Projekt-Logistik

2.4 Terminplanung und Reporting als Konsortium
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KKW Olkiluoto 3 Turnkey-Vertrag
mit Konsortium Framatome ANP – Siemens  AG

Siemens PG
> Turbine Island mit Bauteil:

n Turbine + Generator

n Balance of Turbine Island

Framatome ANP
> Nuclear Island mit Bauteil:

n Nukl. Dampferz.-system (NSSS)

n Balance of Nuclear Island

n Elektro- und Leittechnik

n Hilfs- und Nebenanlagen

n Erstkern

n Simulator

> Gesamtprojekt-Koordinierung, 
funktionelle and technische Integration
der Gesamtanlage

NI

NI Bau

TI

TI Bau

Siemens  PG

Framatome
ANP
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Olkiluoto 3 
Consortium Structure

Siemens AGFramatome ANP

SAS GmbH

Consortium
Agreement

Plant
Contract

France Germany

TVO

Siemens AGFramatome ANP

SAS GmbH

Consortium
Agreement

Plant
Contract

France Germany

TVO
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Supportive
functions of 
Consortium

organization

Supportive functions of Consortium member

Operational functions of Consortium member

Olkiluoto 3 
Consortium Organization

TVO Owners Project 
Management

Consortium
Project Director

Consortium
Commercial Management

Consortium
Project Logistic

Consortium
Technical Management

Consortium
Licensing

Consortium
Procurement Managemt

Consortium
Quality Management

Framatome ANP GmbH
Project Director Framatome ANP SAS

Project Organization
Siemens PG

Project Organization

Consortium
SiteManagement

Consortium
Liason Office

Commercial Management Project Logistic

Interface Management

Contract Management

Quality Management

Engineering Organization Procuremnt Organization Site Organization



> Framatome ANP GmbH • Dr. Ulrich Giese, Frank-Peter Ritsche, NGPF, July 2005                                             © all rights reserved 26

Project Management

Project Management Processes according to Guideline ISO 10006

Integration Management

Scope Management

Time Management

Cost Management

Quality Management

Resource Management

Communication Management

Risk Management

Procurement Management
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Project Management ISO 10006

Integration 
Management

Scope
Management

Quality
Management

o Entwicklung eines Projektplans
o Einführung von konsortialen Projektregelungen
o Interface Management: Umsetzung und Überwachung 

definierter Schnittstellen-Aktivitäten, incl. deren 
Änderungsmanagement (Projektabwicklung and 
Technik)

o Umsetzung des Vertragsumfang in 
Projektstrukturplan (WBS)

o (Vertragsprüfung)
o (Contract-Management, Claim-Management)

o Einführung und Umsetzung eines konsortialen
Qualitätsmanagement-Programms

o Durchführung von Projekt-Audits, Auditplanung, 
Kunden-/ Behördenaudits

o Qualitätsmonitoring und -reporting

Organisationsübergreifende PM-Aktivitäten des Konsortialführers
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Project Management ISO 10006

Organisationsübergreifende PM-Aktivitäten des Konsortialführers

Time
Management

Resources
Management

Cost
Management

o Entwicklung der Level 1 und Level 2 Terminpläne
o Level 1 und 2 Terminplan-Controlling
o Reporting auf konsortialer Ebene und zum Kunden
o Entwicklung von Level 3 Schnittstellen-Terminplänen
o Terminliche Projektsteuerung der Schnittstellen
o (Level 3 Terminplanung/ -controlling)

o Einführung & Koordinierung 
organisationsübergreifend genutzter Resourcen
(Tools, IT-Infrastruktur, Baustelleneinrichtungen)

o Konsortiale Aufgaben zum Personalmanagement auf 
der Baustelle (Health & Safety)

o (Resourcenplanung, monitoring und –reporting)

o Koordinierung der Zahlungsvoraussetzungen, 
Einhaltung des Zahlungsplans

o (Konsorten sind für ihre Kosten selbst verantwortlich)
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Project Management ISO 10006

Organisationsübergreifende PM-Aktivitäten des Konsortialführers

Communication
Management

Risk
Management

Procurement
Management

o Communication Infrastructure (IT)
o Kanalisierung und Verteilung des Informationsflusses
o Project Office Services
o Koordinierung organisationsübergreifender 

Besprechungen
o Organisationsübergreifende Berichterstattung
o Public Relations

o Risk Management von Projekt-Risiken mit Einfluß auf 
Kunden oder Konsortialpartner

o (Konsorten sind für das Risk Management von 
internen Projekt-Risiken ohne Einfluß auf Kunden 
oder Konsortialpartner selbst verantwortlich)

o Koordinierung des Materialflusses zur Baustelle
o Einkaufs-Strategien
o (Konsorten sind für ihre Beschaffung selbst 

verantwortlich)
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Projekt-Infrastruktur und Projekt Logistik

IT & TOOLS - Implementierung des Information Management Systems
(IMS-Projekt, in Kooperation mit AVEVA)

- Harmonisierung der Engineering Prozesse

TIME SCHEDULE - Planung und Steuerung des OL3 Terminplans
- 65.000 Aktivitäten bis heute

- Internes Termin-Controlling und Resourcenplanung

DOCUMENTATION - Implementierung der Dokumentations-Prozesse zwischen 
Partnern und TVO

- Implementierung von DOCUMENTUM als EDM-System

PROJECT OFFICE - Handling von Korrespondenz und Unterlagenversand
- 5000 Channels an TVO und 3000 Channels von TVO
- 20.000 Dokumente bis heute

PROCEDURES - Herausgabe und Verhandlung von 80 Konsortium Procedures

Die Projekt Logistik Organisation
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Im Rahmen des OL3 Projektes führte 
Framatome ANP in 2004 ein integriertes 
Netzwerk neuer Tools in allen Regionen 
und beteiligten Organisationen ein.

Neu im Portfolio:

• DOCUMENTUM

• PRIMAVERA ENTERPRISE

• VANTAGE VPRM
• VANTAGE VPE
• VANTAGE VPD

• MDS (Support Design Software)

Einführung des OL3 Information Management Systems

Projekt-Infrastruktur und Projekt Logistik
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Project Management und 
Engineering Prozesse wurden mit 
TVO diskutiert und vereinbart.

Diese Prozesse sind dargestellt in 

• 40 Project Procedures

• 40 Design Procedures

• Site Manual

• Internal Project Instructions

Implementation of OL3 Project and Engineering Processes

Projekt-Infrastruktur und Projekt Logistik
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Das OL3 Terminplanungsteam 
erarbeitete die 
organisationsübergreifenden und die 
Detailterminpläne für Engineering und 
Errichtung der Anlage:

Level 1 – MTS 220 Aktivitäten

Level 2 – OTS 4500 Aktivitäten

Level 3
Engineering & Procurement

40.000 Aktivitäten
Erection & Commissioning

25.000 Aktivitäten

Implementation of the OL3 Time Schedule

Projekt-Infrastruktur und Projekt Logistik
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Terminplanung und Reporting als Konsortium

P3E als zentrales Terminplanungs-Tool

MTS

OTS

PTS

Detailed Schedules

Level 1 – Main Time Schedule: 
Contract Time Schedule, P3E

Level 2 – Overall Time Schedule: 
Consortium Time Schedule, P3E

Level 3 – Partial Time Schedules: 
Nuclear Island Schedules, verknüpft, P3EEngineering

Procurement

Erection

Commissioning

Level 4 – Detailed Schedules: 
• Terminpläne für kritische Bereiche, P3E
• Lieferanten-Terminpläne, P3, MS-Proj.
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Terminplanung und Reporting als Konsortium

P3E als zentrales Terminplanungs-Tool

Konsortialführer

Konsortialpartner FANP Germany

Konsortialpartner FANP France

Konsortialpartner Siemens PG

Kunden Leistungsumfang

Teilleistungsvertrag A

Teilleistungsvertrag B

Teilleistungsvertrag C
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Terminplanung und Reporting als Konsortium

Framatome ANP

Siemens PGSiemens PG

TVOKonsortium

Schnittstellen Konsorten und Kunde

Konsortialpartner:

o gespiegelte Datenbanken 
beim Konsortialführer und 
beim Konsorten

o Regelmäßiger Abgleich 
durch Austausch von Xer-
files

Kunde TVO:

o Übergabe der vertraglich 
vereinbarten Terminpläne 
im Export-Format



> Framatome ANP GmbH • Dr. Ulrich Giese, Frank-Peter Ritsche, NGPF, July 2005                                             © all rights reserved 37

Terminplanung und Reporting als Konsortium

Reporting als Konsortium

Quelle: Terminplan P3E

o Aktualisierte Terminpläne
o MTA (Meilenstein-Trend-

Analyse)
o Fortschrittskurven
o Dokumenten-Planung

Quelle: CMS Documentum

o Dokumentenlisten
o Korrespondenz-Listen

Quelle: Logistik-Tools

o Material-Status
o Lieferungen & Transport
o ...
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Vortrag zu den Projektmanagement-Tagen 
INTECO Landshut 2005

3. Project Management als Nuclear Island Lieferant

3.1 Projekt Struktur - WBS

3.2 Methoden des Fortschritts-Controlling

3.3 Schnittstelle Termin- und Kosten-Controlling

3.4 Schnittstelle Terminplanung und Dokumentation
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Projekt Struktur - WBS

Anwendung der Work Breakdown Structure (WBS)

Termine Dokumente Kosten

Eine Struktur für
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Projekt Struktur - WBS
WBS - Datenbank

Arbeitspaket

Organisation

Auftrags-
verantwortlicher

KKS

Aufgaben-
einlastung
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Projekt Struktur - WBS

Struktur der WBS
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Controlling Methoden
- Progresskurven -

Auswertung der Fortschrittsabfrage (in %) 
auf Aktivitäten-Ebene

Vorgehen:

• Bewertung aller Aktivitäten mit 
„Budgeted Labor Units“

• Resourcenprofil und S-Kurve pro 
Arbeitspaket in P3E

• Auswertung nach Resourcen, 
nach Organisation, nach 
Arbeitspaketen
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Controlling Methoden
- Progresskurven -

Auswertung der Fortschrittsabfrage (in %) 
auf Aktivitäten-Ebene

Ziel:

• Prognose der erforderlichen Resourcen, 
Erkennen von Resourcen-Engpässen

• Bewertung des Projekt-Fortschritts (POC) 
als Summe des gemeldeten Ist-
Fertigstellungsgrads aller 
Einzelaktivitäten, gewichtet nach deren 
Anteil am Projekt

• Vergleich des geplanten Fortschritts mit 
dem tatsächlichen Fortschritt

• Darstellung nach Organisationen und 
Arbeitsgebieten, hochaggregiert bis zum 
Gesamtprojekt
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Controlling Methoden
- Progresskurven -

Soll-Ist-Vergleich (Anzahl Meilensteine ) 
für ausgesuchte Ereignisse

Ziel:

• Übersichtliche Darstellung 
des Fortschritts zu 
ausgesuchten Ereignissen

• Beispiele: Design-Freeze
Meilensteine aller Systeme 
oder aller 
Gebäudeabschnitte; 
Fertigstellung oder 
Genehmigung aller 
Genehmigungsunterlagen

• Abweichungen zwischen Soll 
und Ist können unmittelbar 
auf die verursachende 
Terminplanaktivität 
zurückgeführt werden

System Descriptions P&ID stage 1 (process and electrical)
Submittal of document batches for TVO approval
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Controlling Methoden
- MTA -

Entwicklung von Meilensteinenterminen 
über die Projektlaufzeit

Ziel:

• Bewertung wichtiger Einzelereignisse

• Erkennen von Tendenzen bei Terminverzügen 
über die Projektlaufzeit

• Definieren von gezielten Maßnahmen, um 
Terminverzüge aufzuholen
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Controlling Methoden
- Schedule Adherence -

Anzahl abgeschlossener Aktivitäten und Meilensteine (Ist)
im Verhältnis zur 

Anzahl abgeschlossener Aktivitäten und Meilensteine (Soll)

Ziel:

• Aussage über die Termintreue

• Identifizieren von Arbeitspaketen/ 
Arbeitsgebieten, bei denen die Termintreue 
einen definierten Grenzwert unterschreitet 
(Ampel-Warnung)

• Beobachtung des Termintreue-Parameters 
über die Projektlaufzeit – zeitliche 
Trendanalyse über Gesamtzahl von 
Aktivitäten (im Gegensatz zur MTA: 
Einzelaktivitäten)
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Controlling Methoden
- Criticality -

Anzahl aktuell kritischer Aktivitäten und Meilensteine 
im Verhältnis zur 

Anzahl aller aktuellen Aktivitäten und Meilensteine

Ziel:

• Aussage über die „Kritikalität“ (Anteil von 
Aktivitäten ohne Puffer innerhalb eines 
Arbeitspakets)

• Identifizieren von Arbeitspaketen/ 
Arbeitsgebieten, bei denen die Kritikalität
einen definierten Grenzwert unterschreitet 
(Ampel-Warnung)

• Beobachtung des Kritikalitäts-Parameters
über die Projektlaufzeit – zeitliche 
Trendanalyse über Gesamtzahl von 
Aktivitäten
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Schnittstelle Termin- und Kosten-Controlling

Kosten-Controlling in SAP

Auswertung des 
Kostenfortschritts 
aus SAP-Daten 
mittels PROCON
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Schnittstelle Termin- und Kosten-Controlling

Kosten-Controlling in SAP

Plan-Kosten

Ist-Kosten

Earned Value

Prognose
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Schnittstelle Termin- und Kosten-Controlling

Kosten-Controlling in SAP

Plan-Kosten

Ist-Kosten

Earned Value

Prognose
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Schnittstelle Termin- und Kosten-Controlling

Datenschnittstelle von P3E nach SAP

Start & Ende eines 
Arbeitspaketes

Abarbeitungsgrad

Basis für Earned Value Betrachtungen in SAP/ PROCON
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Schnittstelle Terminplanung und Dokumentation

Terminplan P3E   - EDM-System Documentum - Auswertetool BO

Plantermine für
Erstellung und 

Genehmigung von
Unterlagen-Paketen

Einzeldokumente 
je Unterlagen-

Paket

WBS
KKS

Unterlagenart
(...)

Follow-up-
Informationen je 
Einzeldokument

Channel für Versand 
an Kunden
Channel für 

Kundenkommentar/ 
Genehmigung

Reports
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Schnittstelle Terminplanung und Dokumentation

Dokumentenplanung in P3E

Plantermine für
Erstellung und 

Genehmigung von
Unterlagen-Paketen

Batch Erstellung

Review TVO

Review STUK

Activity ID 1 Batch ID

Activity ID 2

Activity ID 3

Batch ID

Batch ID

Batch-ID als gemeinsamer Identifier
In P3E und Documentum
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Schnittstelle Terminplanung und Dokumentation

Dokumentenverfolgung in Documentum (Business Objects)
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Vortrag zu den Projektmanagement-Tagen 
INTECO Landshut 2005

4. Regionenübergreifende PM-Standards in 

Framatome ANP - "PMI"
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Project Management Initiative
- Strengthening and Harmonization -

Our business environment, and its increasing level of risk exposure, 
has emphasized the need for strengthening the management of 
projects and their performance.

In the context of providing increased customer responsiveness and 
higher caliber products and services, the Project Management 
Initiative is the tool being developed throughout all sectors and 
regions to strengthen and harmonize our project management 
practices. 
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Project Management Initiative
- Standardized Processes -

>The first goal was to develop standardized project management processes, 
which led to define good practices with special emphasis on project 
performance. 

>The processes are described by policies and directives
nProject Management Process Manual
nProject Rating / Criteria for Technical Risk Assessment
nProject Risk Management 
nReporting and Project Status Presentation 
nProject Assessments 
nProject Manager Certification 

>covering the entire project life, from proposal preparation to contract 
closeout. 

>A project rating tool brings flexibility to the general policy adjusting the 
mandatory requirements to each project depending on its specificity and 
complexity.
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Project Management Initiative
- Improving Practices and Qualification -

n The Project Management Initiative Group in charge of the development of 

this ambitious program plans to organize project reviews in order to 

evaluate the progress and to get the necessary feedback for further 

improving our practices and for achieving excellence in project 

management.

n Training and certification of Project Managers will help them take all 

possible advantage from the guidelines and, beyond this, have them 

subscribe to the Initiative through a deep understanding of the Project 

Management methods while contributing to their own personal development.
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Project Management Initiative
- Success -

> The Project Management Initiative is a clear opportunity for all of us to 
keep on participating in successful projects. 

> Success results from controlled cost, schedule, and quality in order to 
meet the customer’s needs while keeping efficiency as high as possible. 
Success also brings strong personal satisfaction and legitimate pride to all 
actors.
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AREVAAREVA is a world leader in energy and connectors.

The group includes COGEMA, Framatome ANP (Advanced

Nuclear Power), FCI (Framatome Connectors International)

and AREVA T&D (Transmission and Distribution). AREVA’s

nuclear business – which encompasses the full range of

activities from uranium mining through reactor design and

construction to reprocessing of spent fuel – accounts for

the majority of group sales.

Framatome ANP is an AREVA and Siemens company.

With a total workforce of 14,000, Framatome ANP is the

world’s premier nuclear supplier. The company supplies

products and services to customers across the globe from

its offices and facilities in France, Germany and the USA.

Framatome ANP’s focus includes comprehensive

engineering, electrical and instrumentation and control

(I&C) systems, nuclear services, modernization, fuel supply

and component manufacture for a wide range of reactor

designs (including those supplied by other vendors),

and the development and turnkey construction of nuclear

power plants and research reactors. The jointly-owned

company is headquartered in Paris, with regional subsidiaries

in the US and Germany. In Framatome ANP,

AREVA has a 66 % and Siemens a 34 % stake.
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                     Agenda 14. Juli 2005  

„Projektmanagement in allen Perspektiven“ 
Stand 13.07.2005 

09.00 Check In mit Begrüßungskaffee 

09.30 „Projektmanagement in allen Perspektiven“ (1.001) 

Begrüßung, News und Vorstellung der Veranstaltung. 

Christoph Eckl, INTECO  

(im „Redoutensaal“) 

09.45 Keynote: Wertvernichtung Projektarbeit „Projektkompetenz: Strategische Waffe oder Wettbewerbsbrem-
se“ (1.002) 
Vorstellung einer Studie zum Stand von Projektmanagement in Deutschland. 

Die Rolle der Projektarbeit in der deutschen Wirtschaft  - Projekteffizienz und Projekteffektivität samt daraus ab-
geleiteten Folgerungen für die Erschließung von Wertschöpfungspotentialen. 

Prof. Dr. Manfred Gröger, Fachhochschule München 

(im „Redoutensaal“) 

10.30 Kaffeepause 

Parallele Vortragsreihen 10.45 

„Management von Wartungs- 
und Großstillstandsprojekten“ 
(1.003) 

Applikations- und Organisations-
übergreifendes Projektmanagement 
zur effizienten Abwicklung von War-
tungs- und Großstillstandsprojek-
ten. 

Perspektive Auftraggeber 
Martin Knief, Stefan Kempe, Deut-
sche BP AG Erdöl-Raffinerie Ems-
land 

Perspektive Kontraktor  
 Björn Zubel, MCE Industrietechnik 
Leuna GmbH 

(im „Künstlerzimmer“) 

„Bauablaufstörung aus rechli-
cher Sicht“ (1.004) 

Rechtstheoretischer Hintergrund 
und dessen Bedeutung für die An-
spruchssicherung in Projekten 

Prof. Dr. Peter Fischer, Fachhoch-
schule Oldenburg 

(im „Ratsherrenzimmer“) 

“Hands on myPrimavera” (1.009) 

myPrimavera 4.1 – Web based 
Projekt- und Portfoliomanagement 

Einführung in Funktion und Hand-
habung der “unbekannten Schö-
nen” 

Workspace 

Collaboration 

Workflow 

Dokumentenmanagement 

Portfoliomanagement 

Tony Banks, Primavera Systems 
Inc. 

(im „Redoutensaal“) 

12.15 Gemeinsames Mittagessen 

13.45 ”The Road Ahead“ (1.006) 

Mittel- und langfristige Produkt- und Entwicklungsstrategie  von Primavera Systems. 

Dick Faris, Primavera Systems Inc. 

(im „Redoutensaal“) 

14.45 Kaffeepause 
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15.15 Parallele Anwendervorträge 

 „Vorgehensmodelle für Software 
Engineering“ (1.007) 

Situationsrichtige Anwendung von 
klassischen und neuen Vorge-
hensmodellen in Verbindung mit 
Projektmanagement 

Manuela Wiemers, Fourth Project 
Consulting GmbH 

(im „Künstlerzimmer“) 

„Claim-Management mit Netz-
plantechnik“ (1.008) 

Richtig gemachte Projektplanung 
als Mittel zur Anspruchsdarlegung 
und Anspruchssicherung an Hand 
von praktischen Beispielen. 

Prof. Erich Everts, Fachhochschule 
Oldenburg 

(im „Ratsherrenzimmer“) 

“PM BI für Primavera Enterprise” 
(1.005) 

Portfolio Management und Busi-
ness Intelligence – Übersicht über 
alle Projekte und deren Status. 
Detaillierte Analyse von Projektfort-
schritt. Webbasierend, grafisch, mit 
vorkonfigurierten Analysen. An-
wenderkonfigurierbare Auswertun-
gen 

Oliver Quayle, Primavera Systems 
Inc. 

(im „Redoutensaal“) 

16.30 „Jetzt brandneu: Primavera Enterprise Version 5“ (1.010) 

Neue Funktionen von Primavera Enterprise und neue Module in Theorie und Praxis 

Tony Banks,  Primavera Systems Inc. 

(im „Redoutensaal“) 

18.00 Pause 

19.00 Abendveranstaltung: „Ein launiger Abend mit fahrendem Volk“  
(im „Zeughaus“) 
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                          Agenda 15. Juli 2005 Stand 13.07.2005 

09.00 Begrüßung 
Rückblick auf den ersten Tag    

Christoph Eckl, INTECO  

(im „Redoutensaal“) 

09.15 „Olkiluoto 3 - Neubau eines schlüsselfertigen Kernkraftwerks“ (2.001) 
Organisationsübergreifendes Projektmanagement für die Errichtung eines Kernkraftwerks vom Typ Europäischer 
Druckwasserreaktor in Finnland.  

Projektmanagement in der Rolle des Konsortialführers und Herstellers des nuklearen Teils. 

Dr. Ulrich Giese, Framatome ANP 

Frank -Peter Ritsche, Framatome ANP 

(im „Redoutensaal“) 

11.00 Kaffeepause 

 Parallele Anwendervorträge 

11.15 Organisations- und applikations-
übergreifendes Projektmanage-
ment als Dienstleistung für den 
Auftraggeber von Großprojekten 
(2.002) 

Ganzheitliches Projektmanagement 
am Beispiel „Internationaler Flugha-
fen, Athen“ 
„Olympisches Dorf 2004, Athen“ 
„DHL Hub, Leipzig“ 

Claudius Schweikert 
Obermeyer Albis Bauplan GmbH 
(im „Redoutensaal“) 

 

„Projektmanagement für Soft-
wareentwicklungsprojekte mit 
Fokus Ressourcenmanagement“ 
(2.003) 

Besonderheiten von Softwareent-
wicklung bei Telekommunikations-
anbietern und die daraus resultie-
renden Anforderungen an Ressour-
cen- und Terminmanagement 

Markus Busch, o2 (Germany) 
GmbH & Co. OHG 

Andreas Steppich, o2 (Germany) 
GmbH & OHG 

(im „Künstlerzimmer“) 

„Applikationsübergreifende PM-
Prozesse“ (2.004) 

Angewandte Integrationsstrategien 

Individual- Integrationen Integration 
mittels Integrationsapplikation  

Anbindungsmodule in SAP und 
Anwendungsfälle 

Live Demonstration einer Primavera 
– SAP Kopplung und deren Anpas-
sung 

Josef Weig & Team INTECO 

(im „Ratsherrenzimmer“) 

12.30 Gemeinsames Mittagessen 

Parallele Anwendervorträge 14.00 

„Blaue Emscher“ (2.005) 
 

Bau eines Kanalsystems von Dort -
mund bis Dinslaken.  

„Arbeitsteilige Durchführung eines 
Großprojektes im Tiefbau“ 

Prof. Dr. Ing.- Hermann Hütter, 
DS-Infa 

Björn Bauckhage, Emscher Genos-
senschaft  

(im „Redoutensaal“) 

„Die projektkompetente Organi-
sation“ (2.006) 

Trainings und andere organisati-
onsbildende Maßnahmen, um Ihr 
Unternehmen auf effizientes Pro-
jektmanagement auszurichten 

Anke Röber & Team INTECO 

(im „Künstlerzimmer“) 

„Essential Risk Management for 
Projects“ (2.007) 

Risikomanagement basierend auf 
MonteCarlo Simulation 

Sarim Khan, Pertmaster 

(im „Ratsherrenzimmer“) 
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15.00 Kaffeepause  

15.30 Parallele Anwendervorträge  

 „Von P3 nach Primavera En-
terprise - Generationenwech-
sel bei einem Finanz-
dienstleister “ (2.008) 

Von P3 nach Primavera Enter-
prise - Generationenwechsel 
bei einem Finanzdienstleister 

Fritz Kracke, DELTA LLOYD 

(im „Ratsherrenzimmer“) 

“Effiziente PSO-
Organisation“ (2.009) 

Organisatorische Vorausset-
zungen für eine durchgängige, 
transnationale  Pharmaentwick-
lung.“ 

Dirk Metternich, Altana AG 

(im „Redoutensaal“) 

“Mit Netz und doppeltem Boden“ (2.010)  

Angebot und Möglichkeiten des Techni-
schen Supports der INTECO, Kunden in 
speziellen Situationen bedarfsgerecht zu 
unterstützen. (Unterschiedliche Zeitzonen, 
Projekte mit erhöhtem Risiko, erweiterte 
Supportzeiten, garantierte Reaktionszeiten, 
Unterstützung vor Ort) 

Max Leythäuser, INTECO 

(im „Künstlerzimmer“) 

16.45 Zusammenfassung, Ausblick und Farewell, Ankündigung neuer Veranstaltungen (2.011) 
Christoph Eckl, INTECO (im „Redoutensaal“) 

17.00 Ende der Veranstaltung 

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. 

 


