

ANMELDEMÖGLICHKEITEN

Melden Sie sich gerne per E-Mail an

Wenn Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen natürlich gerne telefonisch zur Verfügung.

Auf diesem Wege können wir Sie individuell unterstützen und beispielsweise auch Ihre Erfahrungen mit den Inhalten der Ausbildung abgleichen.

Peter Noack

Leiter CoC Face2Face Training
Mobil: +49 (0)176 / 1005 1049
E-Mail: peter.noack@tiba.de

TRAINER



Rosa M. Ruano, Tiba Managementberatung GmbH

...ist seit 2012 Projektmanagerin und Trainerin. Davor sammelte Frau Ruano über zehn Jahre PM-Erfahrung bei der Implementierung von Projekt- und Prozessmanagement im internationalen Umfeld.



Frank-Peter Ritsche, ProjectTeam®

...hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Projektmanager bei namhaften Unternehmen im internationalen Anlagenbau. Neben seiner Tätigkeit als Project Director tritt er als Redner und Vorsitzender verschiedener Kongresse und Symposien im internationalen Anlagenbau auf.

VORGEHEN

- Trainer Input
- moderierter Erfahrungsaustausch
- Gruppenarbeit
- Bearbeiten von Praxisbeispielen aus realen Projekten

Dieses Training basiert auf dem „Project Management Handbook for EPC“ und ist Teil des internationalen Trainingsprogramms zum EPCP® (EPC-Professional). Nähere Informationen zu Buch und Programm auf www.project-team.org

Alle Trainingsunterlagen sind auf Englisch. Ein Exemplar des „Project Management Handbook for EPC“ ist im Preis inbegriffen.

INVESTITION

€ 1.730,00 inkl. Tagungsverpflegung und Kursunterlagen (auf Englisch) zzgl. Mehrwertsteuer



Sie möchten Ihr Repertoire erweitern? Dann informieren wir Sie gerne ausführlich telefonisch oder per Mail
Mobil: +49 (0)176 / 1005 1049
E-Mail: peter.noack@tiba.de

www.tiba.de



ERFOLGSFAKTOREN
KUNDENANFORDERUNGEN
TRENDS UND POTENZIALE
RISIKEN

PROJECT MANAGEMENT FOR EPC INTRODUCTION TRAINING

**INTERNATIONALE GROSSPROJEKTE
SCHLÜSSELFERTIG ABWICKELN.**

MÜNCHEN 27.-29.11.2018 UND 15.-17.01.2019

ZIELSETZUNG



Sie haben erste praktische Erfahrungen im Projektmanagement für den Industrie-Anlagenbau gesammelt und möchten Ihre Grundkenntnisse im Projektmanagement gezielt auf die speziellen Anforderungen im Anlagenbau erweitern.



In diesem Training lernen Sie Werkzeuge und „Best Practices“ kennen, um Ihr Anlagenbauprojekt erfolgreich zu planen und zu steuern.



Interaktiv, an Beispielen aus realen Projekten ausgerichtet, durchleben Sie den Projektlebenszyklus angelehnt an die Phasen Engineering, Procurement und Construction (EPC).

TEILNEHMERKREIS / ZIELGRUPPE

Ingenieure und Kaufleute in Projekt- oder Bauleitungs-Funktionen, (Teil-)Projektleiter aus dem Anlagenbau mit ersten praktischen Erfahrungen im Projektmanagement, Lead-Ingenieure, Controller, Terminplaner, Vertragsmanager.



UNEINGESCHRÄNKT EMPFEHLENSWERT!!

- Februar 2018



INHALT

Im Training legen wir den Fokus auf den „typischen“ Lebenszyklus eines EPC Projektes:

Allgemeine PM Definitionen und Standards

- Projektlebenszyklus; Phasen und Prozesse
- Allgemeine internationale PM-Standards

Projekt-Startup und -planung

- Angebot und Auftrag
- Project Charter
- Externe & interne Prozesslandschaft
- Projektorganisation für EPC Projekte
- Verantwortungsmatrix
- Projektstrukturierung (WBS)
- Stakeholder und Kommunikation

Projektabwicklung und -steuerung

- Steuerung von Terminen, Ressourcen und Kosten
- Netzplantechnik / Kritischer Pfad Analyse
- Vertrags- und Claimmanagement
- Kaufmännische, administrative und gesetzliche Aspekte
- Risikomanagement in EPC Projekten
- QHSE Management
- Projekt-Reporting und Controlling
- IT-Infrastruktur und Datenmanagement

Engineering-Procurement-Construction

- Grundlegende Engineering-Prozesse in Verfahrenstechnik, Layout und E&I
- Technisches Konfigurations- und Änderungsmanagement
- Dokumentenmanagement
- Prüf- und Genehmigungsverfahren
- Materialauszug und Projekteinkauf
- Verfolgung von Fertigung und Lieferung
- Baustellenorganisation und Logistik
- Aspekte internationaler Baustellen
- Bau- und Montageüberwachung
- Inbetriebsetzung und Übergabe
- Projektabschluss

NUTZEN



Sie vervollständigen Ihr Repertoire an Projektmanagementwerkzeugen und sind in der Lage diese künftig in Ihren Projekten anwenden zu können.



Sie lernen „Best Practices“ von den Besten der Branche und erhalten Impulse zur Performance-Steigerung Ihrer Projekte.



Sie erlangen mehr Handlungssicherheit bei der Planung und Durchführung, aber auch im Umgang mit den Stakeholdern Ihrer EPC Projekte.



Sie arbeiten im Training an konkreten Situationen aus Ihrer täglichen Arbeit und erhalten u.U. bereits während des Trainings erste Ideen oder Lösungsansätze für Ihre aktuellen Projektsituationen.